

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2154/2018

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Názov: Domov pri križi

Sídlo: Pri križi 26, Bratislava, mestská časť Dúbravka

IČO: 00641405

DIČ: 202091 9285

Zastúpená : Mgr. Janka Dudoňová, riaditeľka

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Bratislava

Č. účtu: 25839793/7500

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EURO-BUILDING, a.s.

Sídlo,(miesto podnikania): Podunajská 23, 821 06 Bratislava

IČO: 35683066

DIČ: 2020339211

IČ DPH: SK2020339211

Štatutárny orgán: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva

Bankové spojenie: VUB, a.s.

č. účtu: 3633646112/0200

Zapísaný v: OR OS BA I, oddiel: Sa

Číslo zápisu: 1009/B

E-mail: eurobuilding@eurobuilding.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet a účel dodatku

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením IV. Cena diela bod 6. Zmluvy o dielo č. 2154/2018 uzavretej dňa 03.09.2018 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorej predmetom je vyhotovenie diela – realizácia stavebných prác podľa projektovej dokumentácie s názvom:

„Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri križi.“

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení obsah Zmluvy o dielo nasledovne:

1. V čl. IV. Cena diela ods. 1. sa mení nasledovne :

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:	1 155 945,70
1.2 výška DPH v EUR	231 189,14
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR	1 387 134,84

. V čl. IV. Cena diela ods. 2. sa dopĺňa nasledovne:

klasifikácia ceny je spracovaná podľa hospodného položkovitého výkazu výmer (rozpočtu) ako súčasť súťažných

. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu

do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia tohto Dodatku č. 1 obsahujú výraz ich slobodnej,

vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, prejavenej bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

.....Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze si Dodatok c. 1 pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a na znak schvalu sa vzájomne a s vedomím ich ustanoveniami ho podpisujú

3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia

...súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5. Prílohami tohto dodatku č. 1 sú:

Príloha č. 1 – dokument označený ako „Zmena popisu položiek v rozpočte 1. etapy – zateplenie strechy“

Príloha č. 2 – dokument označený ako „Rekapitulácia objektov stavby Stavba: Zníženie energetickej

náročnosti budovy Domova pri Kríži – Dodatok c. 1 k ZbD

riaditeľka Domova pri kríži

Zmena popisu položiek v rozpočte 1. etapy – zateplenie strechy.

1. Pôvodná projektová dokumentácia riešila stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Domov pri Kríži, ako stavbu, ktorá bude realizovaná v komplexne v členení na objekty- schodiskové traky A,B,C,D. na základe finančného limitu, ktorý investor od nadriadeného obdržal a má prísľub na rok 2019, musel byť postup prác členený.

- 1) Zateplenie strechy
- 2) Zateplenie fasád schodiska a strojovne výťahov, zateplenie základov, bleskozvod
- 3) Lodžie strop a zábradlie UK vykurovanie, hydraulické vyregulovanie
Sanita- rekonštrukcia rozvodov vody, kanalizácie, plynu a VZT

2. Uvedené členenie postupu realizácie a financovania vyvolalo nové technické riešenie, na základe ktorého boli vyvolané zmeny v popise položiek, za účelom komplexného ukončenia a prevádzky schopnosti každej etapy postupu prác.

3. Vzhľadom na etapizáciu postupu prác a časový odstup od ukončenia projektovej dokumentácie, boli na základe súhlasu zainteresovaných, navrhnuté novšie materiály, preukazujúce väčšiu kvalitu, pri dodržaní daného rozpočtu pre 1. etapu.

Bratislava 14.11.2018

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 14. 11. 2018

V Bratislave, dňa 14. 11. 2018

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066

DOMOV PRI KRÍŽI
Pri kríži 26
841 02 BRATISLAVA
-1-

Ing. Miloš Stopka

predseda predstavenstva

Mgr. Janka Dudoňová

riaditeľka Domova pri kríži

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri križi - Dodatok č.1 k ZoD**

Objednávateľ: Domov pri križi, Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava

Miesto: Bratislava

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri križi - Dodatok č.1 k ZoD	-11,30	-2,26	-13,56
A	ODPOČTY	-44 586,78	-8 917,36	-53 504,14
A01	Zmena spádovej vrstvy na streche	-14 228,39	-2 845,68	-17 074,07
A02	Cementový poter na atike	-3 218,89	-643,78	-3 862,67
A03	Presun a odpočet položiek z 1.etapy do 2.etapy	-23 893,87	-4 778,77	-28 672,64
A04	Výlezy na strechu	-3 245,63	-649,13	-3 894,76
B	PRÍPOČTY	44 575,48	8 915,10	53 490,58
B01	Zmena spádovej vrstvy na streche	12 153,43	2 430,69	14 584,12
B02	Úpravy šácht VZT, úpravy stien strojovní výťahov, bleskozvod	29 009,27	5 801,85	34 811,12
B03	Strešné izolácie	3 412,78	682,56	4 095,34

Ing. Jozef Farkaš

Mgr. Janka Dudoňová

Ing. Gerhard Horňák

Farkaš

Dudoňová

Horňák

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri kríži - Dodatok č.1 k ZoD

Objekt: ODPOČTY


Časť: Zmena spádovej vrstvy na streche

Objednávateľ: Domov pri kríži, Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				-14 228,39
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-13 954,29
1	632455511	Poter perlitovocementový spádový hr.do 10 mm	m2	-36,804	5,58	-205,37
2	632455551	Poter perlitovocementový spádový hr.od 10 do 50 mm	m2	-1 093,788	12,57	-13 748,92
99		Presun hmôt HSV				-274,10
3	998011034	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 36 m	t	-19,776	13,86	-274,10
<u>Celkom</u>						<u>-14 228,39</u>

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri križi - Dodatok č.1 k ZoD

Objekt: ODOČTY

Časť: Presun a odpočet položiek z 1.etapy do 2.etapy

Objednávateľ: Domov pri križi, Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						-1 298,64
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						-1 201,34
1	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499) - atika strojovní výťahov	m3	-7,692	156,18	-1 201,34
99 Presun hmôt HSV						-97,30
2	998011034	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 36 m	t	-7,020	13,86	-97,30
PSV Práce a dodávky PSV						-22 595,23
712 Izolácie striech - strechy strojovní výťahov						-4 993,86
3	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	-199,056	0,60	-119,43
4	2832990190	Parozábrana (fólia) hr.0,15mm, š.2m	m2	-228,914	0,45	-103,01
5	712300842	Očistenie podkladu, perforácia jestv.asf.pásov	M2	-199,056	1,69	-336,40
6	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	-199,056	5,33	-1 060,97
7	6283321706	natavovacie asfaltové modifikované pásy (špecifikácia dia ponuky)	m2	-248,820	7,71	-1 918,40
8	712370050	Zhotovenie PE fólie krytiny striech plochých do 10° položenou voľne	m2	-199,056	2,54	-505,60
9	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2	m2	-211,834	0,56	-118,63
10	712371801	Zakrytie strechy počas prác	M2	-199,056	2,54	-505,60
11	712871802.2	Príplatok za detaily	m2	-199,056	0,86	-171,19
12	998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m		-0,144	1 073,79	-154,63
713 Izolácie tepelné - strechy strojovní výťahov						-8 405,96
13	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	-398,112	1,66	-660,87
14	2837653443	EPS penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	-406,074	12,00	-4 872,89
15	2837653421	EPS penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	-203,037	8,00	-1 624,30
16	2837653418	EPS penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	-203,037	4,00	-812,15
17	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	-26,880	8,53	-229,29
18	2837653417	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2	-27,280	2,28	-62,20
19	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m		-0,179	805,93	-144,26
762 Konštrukcie tesárske						-867,10
20	762421306	Obloženie z dosiek OSB hr. dosky 25 mm	m2	-54,155	14,66	-793,91
21	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	m2	-54,155	0,61	-33,03
22	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m		-0,298	134,78	-40,16
764 Konštrukcie klampiarske						-7 712,03
23	764410850	Demontáž oplechovaní	m	-117,728	0,82	-96,54
24	764430220.30	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu hr.3,0mm 450/45mm - príponky	m	-249,583	21,36	-5 331,09

EURO-BUILDING, a.

Podunajská 23

821 06 Bratislava

IČO: 35 683 066

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
25	764430440	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 500 mm	m	-117,728	18,12	-2 133,23
26	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m		-0,320	472,40	-151,17
783		Dokončovacie práce - nátery				-616,28
27	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom proti plesňam, hnilobe,...	m2	-108,310	5,69	-616,28
Celkom						-23 893,87

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri kríži - Dodatok č.1 k ZoD

Objekt: ODPOČTY

Časť: Výlezy na strechu

Objednávateľ: Domov pri kríži, Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				-3 245,63
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				-3 245,63
1	767316303	Montáž výlezu na strechu	ks	-4,000	52,58	-210,32
2	FC30	Výlez na strechu so zatepleným poklopom, s požiar.odolnosťou	ks	-4,000	750,00	-3 000,00
3	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	-1,000	35,31	-35,31
	Celkom					-3 245,63

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri križi - Dodatok č.1 k ZoD

Objekt: PRÍPOČTY

Časť: Zmena spádovej vrstvy na streche

Objednávateľ: Domov pri križi, Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				2 541,73
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				2 351,29
1	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499) - zvýšenie atiky o 125 mm	m3	15,055	156,18	2 351,29
	99	Presun hmôt HSV				190,44
2	998011034	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 36 m	t	13,740	13,86	190,44
	PSV	Práce a dodávky PSV				9 611,70
	712	Izolácie striech				1 222,31
3	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1 093,788	0,60	656,27
4	2832990192	Parozábrana hr.0,2 mm, fólia PE	m2	1 257,856	0,45	566,04
	713	Izolácie tepelné				8 389,39
5	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	1 093,788	1,15	1 257,86
6	2837653901	EPS 100S spádové dosky	m3	80,992	79,14	6 409,71
7	2837653902	EPS 100S spádové dosky úžľabové	m3	4,680	100,72	471,37
8	2837653903	EPS 100S rozrážacie klíny	m3	3,600	69,57	250,45
	Celkom					12 153,43

EURO-BUILDING, a.s.

Podunajská 23

821 06 Bratislava

IČO: 35 683 066

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri križi - Dodatok č.1 k ZoD

Objekt: PRÍPOČTY

Časť: Úpravy šácht VZT, úpravy stien strojovni výtahov, bleskozvod

Objednávateľ: Domov pri križi, Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
						21 610,57
HSV Práce a dodávky HSV						1 486,30
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						
1	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499) - nadmurovanie šácht pre VZT	m3	5,575	156,18	870,70
2	59030651611	Hmoždinka natĺkacia 120/80 - upevnenie muriva	100ks	10,000	20,46	204,60
3	59030651622	Plechová spojka FDKSF 300 - upevnenie muriva	100ks	10,000	41,10	411,00
						19 835,07
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
4	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámov s prikotvením (EB - atika)	m2	182,140	31,49	5 735,59
5	625250157.160	Doteplenie konštrukcie hr. 160 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - strojovne výtahov	m2	93,852	59,22	5 557,92
6	629251231	Fasádny polystyrén hr.50 mm do lepidla so sieťkou - atika	m2	36,000	22,83	821,88
7	629251233	Fasádny polystyrén hr.100 mm do lepidla so sieťkou - atika	m2	75,000	28,31	2 123,25
8	632455596	Cementový poter hr.10 mm	m2	1 130,592	4,95	5 596,43
						289,20
99 Presun hmôt HSV						
9	998011034	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 36 m	t	20,866	13,86	289,20
						3 634,32
PSV Práce a dodávky PSV						953,68
712 Izolácie striech						
10	712871803.3	Příplatok za detaily	ks	728,000	0,86	626,08
11	2837741778	Rámová hmoždinka HRD-UGS 160/10	ks	728,000	0,45	327,60
						1 190,79
762 Konštrukcie tesárske						
13	762421339	Obloženie podhľadov z dosiek CETRIS hr.26 mm a dosiek sadrokart.RFI 12,5 mm skrutkovaných na zraz	m2	26,880	31,54	847,80
14	76243150.1	Montáž obloženia atík z hranenného reziva, podkladový rošt (EB - atika)	m	65,525	1,92	125,81
15	6051212100	Rezivo ihličnaté hranol akost' I-II dĺžka 4 - 6 m	m3	0,164	217,36	35,65
16	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	182,014	0,61	111,03
17	309049705	Skrutka samorezná dl.70 mm, priemer 5 mm	100ks	15,000	4,70	70,50
						800,22
764 Konštrukcie klampiarske						
19	764313281	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30° - šachty VZT	m2	26,880	29,77	800,22
						689,63
767 Konštrukcie doplnkové kovové						
21	767134831	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t - strojovne výtahov	m2	206,475	3,34	689,63
						3 764,38
M Práce a dodávky M						3 764,38
21-M Elektromontáže						
23	210293.1	Demontáž existujúcej zachytávacej sústavy vrátane konzol, svoriek a podpier(odpočet výmery v 2. etape)	kpl	1,000	673,92	673,92
24	210293.2	Montáž - Zachytávacia sústava, vodič FeZn D8 (odpočet výmery v 2. etape)	m	520,000	2,70	1 404,00
25	1.1.2.3.2.1.	Zachytávacia sústava, vodič FeZn D8	m	520,000	0,62	322,40

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri kríži - Dodatok č.1 k ZoD

Objekt: PRÍPOČTY

Časť: Úpravy šacht VZT, úpravy stien strojovni výťahov, bleskozvod

Objednávateľ: Domov pri kríži, Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				21 610,57
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 486,30
1	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499) - nadmurovanie šacht pre VZT	m3	5,575	156,18	870,70
2	59030651611	Hmoždinka natĺkacia 120/80 - upevnenie muriva	100ks	10,000	20,46	204,60
3	59030651622	Plechová spojka FDKSF 300 - upevnenie muriva	100ks	10,000	41,10	411,00
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				19 835,07
4	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámov s prikotvením (EB - atika)	m2	182,140	31,49	5 735,59
5	625250157.160	Doteplenie konštrukcie hr. 160 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - strojovne výťahov	m2	93,852	59,22	5 557,92
6	629251231	Fasádny polystyrén hr.50 mm do lepidla so siečkou - atika	m2	36,000	22,83	821,88
7	629251233	Fasádny polystyrén hr.100 mm do lepidla so siečkou - atika	m2	75,000	28,31	2 123,25
8	632455596	Cementový poter hr.10 mm	m2	1 130,592	4,95	5 596,43
99		Presun hmôt HSV				289,20
9	998011034	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 36 m	t	20,866	13,86	289,20
PSV		Práce a dodávky PSV				3 634,32
712		Izolácie striech				953,68
10	712871803.3	Priplatok za detaily	ks	728,000	0,86	626,08
11	2837741778	Rámová hmoždinka HRD-UGS 160/10	ks	728,000	0,45	327,60
762		Konštrukcie tesárske				1 190,79
13	762421339	Obloženie podhládov z dosiek CETRIS hr.26 mm a dosiek sadrokart.RFI 12,5 mm skrutkovaných na zraz	m2	26,880	31,54	847,80
14	76243150.1	Montáž obloženia atík z hranenného reziva, podkladový rošt (EB - atika)	m	65,525	1,92	125,81
15	6051212100	Rezivo ihličnaté hranol akost' I-II dĺžka 4 - 6 m	m3	0,164	217,36	35,65
16	762495000	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klinec, závrty	m2	182,014	0,61	111,03
17	309049705	Skrutka samorezná dl.70 mm, priemer 5 mm	100ks	15,000	4,70	70,50
764		Konštrukcie klampiarske				800,22
19	764313281	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30° - šachty VZT	m2	26,880	29,77	800,22
767		Konštrukcie doplnkové kovové				689,63
21	767134831	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t - strojovne výťahov	m2	206,475	3,34	689,63
M		Práce a dodávky M				3 764,38
21-M		Elektromontáže				3 764,38
23	210293.1	Demontáž existujúcej zachytávacej sústavy vrátane konzol, svoriek a podpier(odpočet výmery v 2. etape)	kpl	1,000	673,92	673,92
24	210293.2	Montáž - Zachytávacia sústava, vodič FeZn D8 (odpočet výmery v 2. etape)	m	520,000	2,70	1 404,00
25	1.1.2.3.2.1.	Zachytávacia sústava, vodič FeZn D8	m	520,000	0,62	322,40

EURO-BUILDING, a.s.

Podunajská 23

821 06 Bratislava

IČO: 35 683 066

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
26	210293.3	Montáž - Zachytávací tyč JP20 vrátane podstavca (odpočet výměry v 2. etape)	ks	4,000	9,98	39,92
27	1.1.2.3.2.3.	Zachytávací tyč JP20 vrátane podstavca	ks	4,000	19,94	79,76
28	210293.4	Montáž - Zachytávací tyč JP15 na anténnom stožiarí (odpočet výměry v 2. etape)	ks	1,000	9,98	9,98
29	1.1.2.3.2.5.	Zachytávací tyč JP15 na anténnom stožiarí	ks	1,000	8,40	8,40
30	210293.5	Montáž - Podpera vedenia PV21 bet (inštalovaná na každý meter) (odpočet výměry v 2. etape)	m	520,000	0,60	312,00
31	1.1.2.3.2.7.	Podpera vedenia PV21 bet. (inštalovaná na každý meter)	m	520,000	1,05	546,00
32	210293.61	Montáž - Svorky SO,(odpočet výměry v 2. etape)	kpl	10,000	1,99	19,90
33	1.1.2.3.2.11.	Svorky SO	kpl	10,000	0,85	8,50
34	210293.62	Montáž - Svorky SS,(odpočet výměry v 2. etape)	kpl	90,000	1,40	126,00
35	1.1.2.3.2.13.	Svorky SS	kpl	90,000	0,60	54,00
36	210293.63	Montáž - Svorky SK,(odpočet výměry v 2. etape)	kpl	56,000	1,99	111,44
37	1.1.2.3.2.15.	Svorky SK	kpl	56,000	0,86	48,16

Celkom

29 009,27

EURO-BUILDING, a.s.

Podunajská 23

821 06 Bratislava

IČO: 35 683 066

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri križi - Dodatok č.1 k ZoD

Objekt: PRÍPOČTY

Časť: Strešné izolácie

Objednávateľ: Domov pri križi, Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				3 412,78
	712	Izolácie striech				3 412,78
1	6283321709	Podkladný asfaltový pás	m2	1 640,758	2,08	3 412,78
Celkom						3 412,78