

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 2154/2018

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ :
Názov: Domov pri križi
Sídlo: Pri križi 26, Bratislava, mestská časť Dúbravka
IČO: 00641405
DIČ: 202091 9285
Zastúpená : Mgr. Janka Dudoňová, riaditeľka
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Bratislava
Č. účtu: 25839793/7500
(ďalej len „objednávateľ“)

DOMOV PRI KRÍŽI BRATISLAVA	
Došlo dňa: 19.6.2019	Registrat značka
Ev. číslo: D1635/19	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: EURO-BUILDING, a.s.
Sídlo,(miesto podnikania): Podunajská 23, 821 06 Bratislava
IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK2020339211
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č. účtu: 3633646112/0200
Zapísaný v: OR OS BA I, oddiel: Sa
Číslo zápisu: 1009/B
E-mail: eurobuilding@eurobuilding.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet a účel dodatku

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením článku IV. Cena diela ods. 6., ods. 7 a článku XIII. ods. 7 Zmluvy o dielo č. 2154/2018 uzavretej dňa 03.09.2018 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 2“), ktorej predmetom je zhotovenie diela – realizácia stavebných prác podľa projektovej dokumentácie s názvom:

„Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri križi.“

Týmto Dodatkom č. 2 sa mení obsah Zmluvy o dielo nasledovne:

1. V čl. IV. Cena diela ods. 1. sa mení nasledovne :

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:	1 192 301,28
1.2 výška DPH v EUR	238 460,26
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR	1 430 761,54

slovom : jedenmiliónštyritotridsaťtisícšesťdesiatjeden eur, päťdesiat tri centov.

Z toho cena za :

2. etapu bez DPH v EUR 615 869,92 výška DPH v EUR 123 173,98 cena spolu s DPH v EUR 739 043,90

2. Príloha č. 1 k Zmluve o dielo sa mení a dopĺňa v obsahu a rozsahu uvedenom v upravenom rozpočte vypracovanom v dokumente označenom ako „Predmet dodatku“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2 a v dokumente označenom ako „Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri Križi – Dodatok č. 2 k ZoD“, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č.2.

III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu, a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia tohto Dodatku č. 2 vrátane jeho príloh obsahujú výraz ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, prejavenej bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
3. Dodatok č. 2 je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
5. Prílohami tohto Dodatku č. 2 sú:
 - Príloha č. 1 – dokument označený ako „Predmet dodatku“
 - Príloha č. 2 – dokument označený ako „Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri Križi – Dodatok č. 2 k ZoD“

Za zhotoviteľa :

V Bratislave, dňa 19.6. 2019

BURO-BUILDING, a.s.
Podumajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066

Ing. Miloš Stopka, pre stavenstva

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 18.6. 2019

DOMOV PRI KRIŽI
Pri križi 26

Mgr. Janka Dudoňová
riaditeľka Domova pri križi